

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI



Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI**

PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITÀ”

ANNO DI RIFERIMENTO 2023

APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/04/2024

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE



1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Le valutazioni e considerazioni svolte, nel Piano di Sviluppo locale Terre di Qualità, sul contesto sociale ed economico dell'area Leader, sono a tutt'oggi sostanzialmente valide.

Nelle ultime Relazione Annuale di esecuzione si è dato ampio spazio ad un tentativo di interpretazione del cambiamento indotto dalla pandemia sul sistema territoriale.

L'attività di *design thinking* alla quale il GAL ha partecipato nell'ambito del processo partecipativo legato al Distretto dell'economia civile, attivato, pur con tutti i limiti del caso dovuti al concomitante periodo pandemico, dalla Comunità Montana socia del GAL; ha confermato sia la tenuta della strategia perseguita con il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 sia le principali dinamiche territoriali.

Per quanto riguarda i punti di forza dell'area Leader si conferma la posizione di prossimità alla città di Roma che con il suo notevole bacino di domanda rappresenta una condizione particolarmente favorevole per le attività produttive che possono sfruttare, rispetto ad altre aree rurali, un indubbio vantaggio competitivo.

Ciò vale in particolare rispetto alla offerta di *servizi ecosistemici* che l'area esprime grazie alla disponibilità di importanti ambiti di rilevanza ambientale e naturalistica. A questo si aggiunga una crescente attrattività esercitata dal patrimonio enogastronomico e dal suo sistema produttivo per il quale, in continuità con quanto già fatto nella passata edizione di Leader, il piano di sviluppo 2014-2020 dovrà consolidare ed implementare ulteriormente l'attività di caratterizzazione e promozione.

Immaginando di osservare dall'alto l'area del GAL emergono dunque due importanti caratteristiche esemplificate da:

- un grosso polmone verde a ridosso del vulcano che penetra l'area metropolitana romana
- l'estensione della metropoli che a sua volta compenetra il comprensorio provocando un forte fenomeno di consumo di suolo

Un terzo elemento fondante l'identità territoriale, non leggibile attraverso un'immagine, è rappresentato dalla presenza di una vera e propria specializzazione produttiva nel settore del vino e da un settore enogastronomico molto caratterizzato.

In un tale contesto, la struttura produttiva appare piuttosto diversificata e i dati relativi alla distribuzione delle unità locali e degli addetti tra i settori economici, sono in linea con le medie regionali.

Tuttavia, molti fattori possono giocare un ruolo a favore di uno sviluppo delle attività legate al mondo rurale grazie sia ad indici demografici positivi che alla presenza di aree oggetto di protezione ambientale.

L'area mostra un buon livello di diversificazione economica, testimoniata dal numero di imprese e di addetti impegnati nei settori delle lavorazioni manifatturiere e dei servizi. In realtà non esiste una vera e propria specializzazione industriale essendo forte l'incidenza del sottosectore delle costruzioni come è normale che accada in un territorio adiacente all'area metropolitana. Le attività legate al settore primario, nel 2011, assorbono appena lo 0,25% degli addetti. Nel periodo di riferimento (Tabella 12), si è assistito ad un calo del 61,4% del numero di unità locali in agricoltura, cui ha corrisposto una diminuzione più forte (-71,5%) di addetti.

Rispetto all'incidenza degli addetti e delle attività di trasformazione alimentare il dato è superiore al dato di Provincia e Regione. Dieci anni dopo, questa tendenza si rafforza ulteriormente a testimonianza della forte vivacità che permea il settore.

Così come a fronte di una forte contrazione della SAU si assiste ad una concentrazione colturale della vite che certamente caratterizza il territorio del GAL rispetto al contesto provinciale e regionale che occupa il 15,77% della SAU nettamente superiore al dato provinciale (4,09%) e regionale (2,63%). Si conferma la tendenza verso aziende che strutturalmente sono di dimensioni estremamente ridotte. Si tratta di aziende a conduzione prevalentemente diretta (96,9% del totale) che utilizzano in via esclusiva o prevalente manodopera familiare. I dati percentuali delle forme di conduzione sul totale risultano essere pressoché in linea con quelli provinciali e regionali.

La dinamica sull'uso dei suoli in rapporto agli orientamenti produttivi offre un quadro significativo: tra il 1982 ed il 2010, tutte le coltivazioni vedono ridurre notevolmente la superficie, ed in particolare le ortive (-86,6%). Anche le superfici a maggiore specializzazione colturale registrano forti contrazioni con la vite (-71,5%) e l'olivo (-35,8%).

Solo le foraggere registrano un calo contenuto (- 19,6%).

La zootecnia è presente in 11 dei 14 comuni, ma in forma estremamente parcellizzata e solo raramente specializzata nei settori bovino e soprattutto ovicaprino.

La maggiore criticità riguarda le ridotte dimensioni aziendali che non permettono agli operatori di assumere un posizionamento competitivo adeguato. Tutto ciò influisce negativamente sulla capitalizzazione e sulla propensione ad investire.

Le filiere produttive, anche quelle importanti (vino) non appaiono adeguatamente organizzate. Tuttavia, merita di certo una sottolineatura il fatto che, su poco più di 1.000 ettari di SAU coltivati a vite, ben 843 siano destinati alla produzione di DOP.

A questo si aggiunga un grande patrimonio di prodotti DOP/IGP DOCG/DOC/IGT e dei prodotti Agroalimentari tradizionali caratterizzanti il territorio espressione di una tendenza del settore primario a sviluppare valore aggiunto.

L'area presenta indici di disoccupazione appena superiori a quelli di Provincia e Regione. Va tuttavia segnalato anche che non sono particolarmente elevati i tassi di occupazione, con particolare riferimento alla componente giovanile della popolazione.

D'altra parte, si evidenzia una presenza importante di giovani, impegnati in agricoltura in 4 dei 14 comuni del comprensorio. Tale circostanza rende, in prospettiva, dinamico il settore e la presenza o la vicinanza di centri di cultura superiore e universitari apre significative potenzialità in termini di innovazione e di adozione di nuovi processi e modelli di sviluppo.

Le opportunità di investimento nel settore enogastronomico e della fruizione delle risorse ambientali e culturali appaiono comunque concrete. L'area, peraltro, è storicamente vocata in tal senso.

Il **settore turistico** risente della buona capacità attrattiva del territorio; infatti, le aree che ricadono nel GAL sono da sempre eccezionali luoghi di richiamo per la ricchezza del patrimonio ambientale - storico, (laghi, boschi, parco dei Castelli Romani, reperti archeologici, ville romane, fortificazioni baronali, catacombe) nonché eno-gastronomico (vini, salumi, pane, funghi, frascette, ecc.). Il sistema turistico dell'area non appare tuttavia particolarmente diversificato e non riesce ad esprimersi al pieno delle sue potenzialità, soprattutto in termini di offerta con particolare riferimento alle aree più marginali.

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Parte del territorio ricadente nell'area Leader (Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora) per una superficie complessiva di 7.674 ettari, rientra nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Inoltre, sono presenti 3 Siti di Interesse Comunitario e 3 siti classificati Monumento Naturale: Valle delle Cannucete (all'interno dell'omonimo SIC); Monumento naturale Scogliera

cretacica fossile di Rocca di Cave e Madonna della Neve (all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani).

In seguito alla adesione del Comune di Capranica Prenestina alla programmazione 2023/2027 del GAL si aggiunge anche il Monumento Naturale del Castagneto Prenestina per l'ambito di competenza del Comune medesimo.

Nel complesso, tenendo conto della sovrapposizione tra la superficie del Parco Regionale, SIC e Monumenti naturali, le aree protette del territorio si estendono su 8.056 ettari, pari al 25,86% della superficie totale.

In un tale contesto convivono ambienti naturalistici di particolare pregio dove alle importanti aree protette come il Bosco del Cerquone (Rocca Priora e Rocca Di Papa), con caratteristiche di bosco mesofilo con esemplari arborei di notevoli dimensioni, il Maschio dell'Artemisio (Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa) e la Valle delle Cannuccete (Castel San Pietro Romano e Rocca di Cave), si affiancano ambienti lacustri come il lago di Nemi che costituisce un'area di particolare valore per le sue numerose valenze ambientali, paesaggistiche ed archeologiche. Il comune di Rocca di Papa si affaccia sul lago di Castel Gandolfo.

Per quanto riguarda il rischio di dissesto idrogeologico, l'area in esame ricade sotto la competenza di due differenti autorità di bacino, quella dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e quella del fiume Tevere. Per entrambi sono presenti i Piani di Gestione.

Riguardo alle dotazioni infrastrutturali, difatti, l'area è attraversata dall'Autostrada A1 (servita dai caselli di San Cesareo, Valmontone e Monteporzio Catone) e da altre arterie di primario rilievo (si segnalano, tra le altre, le strade Appia, Prenestina Tuscolana e Casilina), nonché dal reticolo ferroviario che da Roma si indirizza verso Sud. Peraltro, l'Aeroporto di Ciampino dista pochi chilometri dalla fascia più occidentale dell'area.

Alle infrastrutture di collegamento si aggiunge la presenza, all'interno dell'area, di strutture di servizio pubblico di buon livello (sanità, istruzione superiore, ecc.) e la vicinanza con altre strutture superiori di studio e ricerca, tra cui si citano l'Università di Tor Vergata ed i diversi centri di ricerca con sede a Frascati. Nonostante ciò, il territorio si mantiene sostanzialmente rurale, con la presenza di grossi centri ma anche di ampie aree agricole ed oasi naturalistiche

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

Il territorio in esame, come più volte sottolineato, non soffre di particolari problemi in relazione alla disponibilità di servizi, fatta tuttavia eccezione per alcune aree montane del versante dei Prenestini la cui struttura sociodemografica è piuttosto compromessa e ciò non permette di adeguare l'offerta di servizi in termini economicamente sostenibili.

A tale proposito si evidenzia l'opportunità che andrà ad integrarsi con l'azione del GAL rappresentata dalla DGR Lazio 1035/2022 con cui la Regione Lazio ha identificato come area interna i comuni prenestini montani di Castel San Pietro romano, Rocca di Cave e Capranica Prenestina (che ha aderito alla programmazione 2023/2027 del GAL) insieme ad altri comuni della Valle del Giovenzano.

Il Comune di Capranica Prenestina, nostro socio è il comune capofila dell'area interna individuata. Altro elemento di rilievo è l'attivazione di una ulteriore progettualità, nell'ambito del PNRR MISSIONE 1 - COMPONENT 3 (MIC3) - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" - LINEA B— "I BORGHI MAESTRI DEI MONTI PRENESTINI...ISOLE DI RIGENERAZIONE" che interessa i medesimi comuni di Rocca di Cave, Capranica Prenestina e Castel San Pietro romano, che assume il ruolo di Comune Capofila con una dotazione economica complessiva di circa 4 mln di euro.

L'impatto delle suddette progettualità e relative risorse economiche sarà un elemento da tenere presente nel valutare le variazioni in termini di qualità della vita in questa parte di territorio del GAL CRMP così specifica e fortemente caratterizzata dei Comuni dei Monti Prenestini.

Quanto all'infrastrutturazione della banda larga, il territorio è quasi integralmente coperto e non soffre di particolari condizioni di *digital divide*.

Riguardo al fabbisogno di beni infrastrutturali e culturali si è già accennato in precedenza.

Quanto all'ambiente edificato, tutti i centri urbani presentano strutture architettoniche recenti e una quota significativa del patrimonio abitativo è di fattura recente. Tutti i centri storici sono ben conservati e mantenuti.

Relativamente alla capacità politico amministrativa, di sviluppo ed alle potenzialità in termini di risorse umane del territorio, si evidenzia una buona organizzazione dei servizi gestiti in forma associata tra pubbliche amministrazioni. Ciò è stato reso possibile dall'azione della Comunità montana dei Castelli romani che, da capofila, ha saputo realizzare una serie di servizi gestiti in convenzione come il SUAP, Sportello unico delle attività produttive, e la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, istituita ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

La Comunità Montana gestisce poi direttamente i servizi culturali relativi al Sistema bibliotecario prenestino e al Sistema museale Museumgrandtour.

Un ulteriore servizio gestito è quello che fa capo al MEPAL Mercato Elettronico della Centrale unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani (MEPALCASTELLI), attraverso il quale la CUC può effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Il potenziale umano del territorio è notevole, non solo in riferimento al profilo sociodemografico (popolazione più giovane) che presuppone una maggiore apertura alle innovazioni ed alle relazioni con il mondo esterno, ma anche per la presenza di centri di innovazione e diffusione culturale come l'Università Tor Vergata, i centri internazionali di ricerca presenti a Frascati, lo spazio attivo della Regione Lazio recentemente aperto a Zagarolo.

Rispetto a tanta potenzialità si registra tuttavia un tasso di scolarizzazione superiore non eccessivamente elevato, almeno rispetto agli standard provinciali e regionali, e ancora più grave è il basso tasso di presenza di laureati che si registra tra la popolazione.

E quindi sebbene il territorio sia in grado di esprimere un'offerta di istruzione superiore di livello elevato (anche grazie alla prossimità alla Capitale), i dati relativi al grado di istruzione della popolazione locale denunciano livelli mediamente inferiori a quelli registrati su scala regionale.

Tale divario si registra anche nell'analisi delle competenze dedicate e collegate alle risorse ambientali, ed enogastronomiche, rispetto alle quali è diffusa la percezione che le competenze, il modo di relazionarsi (nel mondo imprenditoriale, ma anche nei confronti del turista) sia generalmente inadeguato alle esigenze più evolute. Poco professionale, in altri termini. La fortuna di avere un bacino di utenza (importante, e a pochi passi) è un dono che occorre sfruttare meglio, avendo ben presenti due questioni:

- La prima riguarda la reazione ai cambiamenti in atto. Se il territorio vuole conservare le sue caratteristiche di eccellenza deve anche formare attori locali di eccellenza. L'offerta attuale del sistema territorio, a fronte di singole realtà avanzate, è inadeguata in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa, scarsamente reattiva alle trasformazioni del mercato e presenta una diffusa obsolescenza delle competenze. Se non si innescano risposte virtuose, a fronte dei punti di debolezza descritti, appaiono ineluttabili gli scenari che prevedono la progressiva banalizzazione del paesaggio, ma anche dell'offerta produttiva e turistica.
- La seconda questione riguarda più specificamente le esigenze di apprendimento di carattere puntuale generate dall'implementazione della Strategia di Sviluppo Locale che richiedono iniezioni di competenze molto avanzate e non immediatamente disponibili nell'offerta locale di istruzione superiore.

La crescente attenzione e assunzione di consapevolezza circa l'importanza strategica di qualificare competenze nel turismo e enogastronomia ha ormai consolidato un pensiero

comune fra gli attori locali nel voler investire con forza sul capitale sociale per dare gambe agli asset produttivi dell'area GAL.

Del resto, i dati relativi alla presenza di imprese ed alla distribuzione degli occupati evidenziano, rispetto alle medie regionali, una maggiore presenza delle attività agricole e di quelle legate alla ricettività ed alla ristorazione.

A questo si aggiunga un incremento delle attività e iniziative legate alla mobilità lenta e la organizzazione delle imprese in sistemi aggregatori specie in reti d'impresa su tutta area GAL su impulso del GAL stesso insieme ad altri attori pubblici e privati del territorio.

Mentre nel comparto agroalimentare e agricolo c'è una crescente tensione verso la caratterizzazione dei prodotti che anche in questo caso sollecita un rafforzamento delle competenze dell'innovazione.

La presenza di un centro "Spazio attivo" della Regione Lazio nel Comune di Zagarolo rappresenta una variazione importante in termini di formazione delle competenze ed un punto di riferimento per tutto il territorio.

1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione

Con la mancata approvazione dei regolamenti comunitari riferiti alla programmazione 2021-2027, alla fine del 2020, si è determinato il prolungamento della programmazione 2014-2020 di due annualità

L'approvazione del regolamento (UE) 2020/2020 sulla cosiddetta fase di transizione ha determinato, per il PSR Lazio 2014-2020, delle risorse aggiuntive provenienti dal FEASR 2021-2027 e relative per il periodo transitorio 2021-2022. Tuttavia questa operazione finanziaria non ha interessato la Misura 19 del PSR Lazio relativa ai GAL che a parità di risorse economiche hanno visto prolungare i tempi della loro programmazione di ben tre anni oltre il termine inizialmente programmato per il periodo 2014/2020.

Infatti, per quanto concerne l'attuazione della programmazione 2014-2020, segnatamente per la misura 19 dedicata all'approccio Leader, l'Autorità di Gestione, con determina n. G06773 del 26/05/2022, ha stabilito il nuovo termine del 31/12/2023 per ultimare le operazioni a cura dei beneficiari della Sottomisura 19.2.1 e di concedere una proroga per il termine delle operazioni 19.4.1 – relative al funzionamento della struttura del GAL, al 30 aprile 2024.

Con l'approvazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato definito il quadro regolamentare per la programmazione 2023-2027. In esecuzione del Regolamento, il Governo italiano ha presentato in prima istanza il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027 alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 che è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022.

La Regione Lazio dal canto suo, dopo l'approvazione con delibera di consiglio n.51 del 6/11/2020 delle linee guida della programmazione unitaria 2021/2027 dal titolo «Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027», ha dato corso all'elaborazione dei documenti di programmazione riferiti ai diversi fondi strutturali.

In ordine al FEASR la centralizzazione da parte del Ministero dell'Agricoltura e sovranità alimentare (MASAF) del Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 ha previsto che ciascuna Regione elabori il proprio documento programmatico, cosiddetto Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027, che rappresenta lo strumento di programmazione regionale attuativo del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP).

La Regione Lazio con DGR n.15 del 05/01/2023 ha approvato il proprio Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) per il periodo 2023-2027 a seguito del quale ha attivato il bando per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale 2023/2027 dedicato ai GAL.

Con DGR n. 412 del 27/07/2023 *“Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Sviluppo Locale di tipo partecipativo (LEADER) Attuazione interventi SRG05 “Supporto preparatorio” e SRG06 “Leader attuazione strategie di sviluppo locale”*, la Regione ha approvato e pubblicato il bando con scadenza 09/10/2023. Il GAL CRMP ha candidato la propria Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 che è stata ritenuta ammissibile e finanziabile come riportato nella Determinazione Regionale n. G16088 del 30/11/2023.

1.1 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

Rispetto all'attuazione del PSL la proroga dei tempi di ultimazione del programma rende possibili ulteriori richieste di rimodulazione del piano finanziario del PSL derivanti dalla chiusura dei progetti cofinanziati per scorrere le graduatorie in essere ed ottimizzare le economie dando ulteriori opportunità al territorio oltre che per conseguire il pieno utilizzo delle risorse disponibili nel PSL.

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblea dei soci

Il GAL con la pubblicazione del bando regionale per la selezione delle nuove Strategie di Sviluppo ha attivato una nuova fase di consultazione territoriale che ha condotto ad una ridefinizione del partenariato attualmente così determinato:

Pertanto al 31/12/2023 i soci del GAL sono:

Città metropolitana di Roma Capitale, XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini, Parco Regionale dei Castelli Romani, Comune di Castel San Pietro Romano, Comune di Capranica Prenestina, Comune di Colonna, Comune di Frascati, Comune di Galliciano nel Lazio, Comune di Grottaferrata, Comune di Labico, Comune di Monte Compatri, Comune di Monte Porzio Catone, Comune di Nemi, Comune di Palestrina, Comune di Rocca di Cave, Comune di Rocca di Papa, Comune di Rocca Priora, Comune di San Cesareo, Comune di Valmontone, Università agraria di Valmontone, Coop. Carchitti 77, Associazione per la Gestione della Strada dei Vini dei Castelli Romani, Slow Food Condotta Frascati e Terre Tuscolane, Associazione Sviluppo Castelli Romani, Consorzio tutela denominazione vini Frascati, CSV Lazio, Coldiretti Roma, CNA Roma, Pro Loco Palestrina, Pro Loco Frascati, UN.I.COOP. Unione Regionale Lazio, Associazione DMO Castelli Romani, FISE Federazione Italiana Sport Equestri, Consorzio i Castelli della Sapienza, Circolo Legambiente Appia sud Il Riccio aps, Confcooperative Roma, Associazione U Lengheru neru.

Il socio INBAR ha cessato l'attività ed il socio L'Alveare amici del castagno è stato escluso per morosità.

2.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 agosto 2023, ha preso atto delle dimissioni del Presidente in carica Federica Lavallo e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto dell'Associazione, ha nominato Lino Sabelli, già vicepresidente, quale Presidente del GAL e conferito la carica di vice presidente al consigliere Stefano Asaro.

Inoltre, in data 9 ottobre 2023 il Consigliere Valerio Galeotti ha presentato le proprie dimissioni.

La cooptazione del consigliere dimissionario è avvenuta in data 05/02/2024 al posto del quale è stato inserito il Dr. Salvatore Stingo presidente di Confcooperative Lazio, socio del GAL.

Pertanto, ad oggi il CdA del GAL risulta così composto:

Presidente – Lino Sabelli - *Carchitti 77 S. Cooperativa agricola a.r.l.*

Vicepresidente - Stefano Asaro – *Condotta Slow Food Frascati e Terre Tuscolane*

Membri

Federica Lavallo

Antonio Mercuri – *Pro loco Frascati 2009*

Salvatore Stingo – *Confcooperative Roma*

2.3 Collegio di revisione

In data 06/09/2022 l'Assemblea straordinaria dei soci ha inserito nell'art. 30 dello Statuto la possibilità di istituire la figura del Revisore unico. La successiva Assemblea dei soci del 15/12/2022 ha provveduto a nominare l'Organo monocratico di revisione nella persona del Dott. Di Prisco Valentino.

Non sono stati nominati revisori supplenti.

2.4 Struttura operativa

La struttura operativa del GAL è composta da :

- Luisa Pucci – Addetto di Segreteria: dipendente del GAL part-time a tempo indeterminato dal 03/10/2014.
- Patrizia Di Fazio - Direttore Tecnico: graduatoria approvata dal GAL in data 06/03/2017 e conferimento incarico in data 05/09/2017.
- Serena Magliano – Responsabile Amministrativo e Finanziario: graduatoria approvata dal GAL in data 16/12/2019 e conferimento incarico in data 01/01/2020. La Dr.ssa Magliano ha concluso la collaborazione con il GAL in data 31/03/2023.
- Ilia Monachesi – Responsabile Amministrativo e Finanziario: approvazione conferimento incarico nel CdA del 14/03/2023 con inizio collaborazione dal 1 aprile 2023.

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL
--

Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica *		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.1.2.1	0					0	0,00	0,00
19.2.3.2.1	2	1	1			2	35.878,21	83.205,50
19.2.4.1.1	20	12	8			20	457.431,25	1.060.833,19
19.2.4.2.1	1		1			1	25.854,38	59.959,16
19.2.4.4.1	2			2		2	33.535,71	77.773,00
19.2.6.2.1	17	6	11			17	312.456,11	724.619,96
19.2.6.4.1	0					0	0,00	0,00
19.2.7.4.1	2			2		2	167.212,45	387.784,00
19.2.7.5.1	6			6		6	387.797,61	899.345,15
19.2.7.6.1	2			2		2	135.432,42	314.082,63
19.2.7.7.1	2			2		2	57.305,29	132.897,25
19.2.8.5.1	2			2		2	53.953,11	125.123,17
19.2.16.3.1	1		1			1	21.560,00	50.000,00
19.2.16.4.1	5	2	3			5	68.560,54	158.999,40
19.2.16.9.1	2			2		2	30.346,81	70.377,59
19.4.1 a) gestione					1		249.276,78	579.713,45
19.4.1 b) animazione					1		79.383,59	184.613,01

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G04563 del 04/04/2023

Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.1.2.1	0	0	0	0	0
19.2.3.2.1	0	1	0	0	1
19.2.4.1.1	0	9	0	3	12
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	0	0	0	0	0
19.2.6.2.1	0	4	0	2	6
19.2.6.4.1	0	0	0	0	0

19.2.7.4.1	0	0	0	0	0
19.2.7.5.1	0	0	0	0	0
19.2.7.6.1	0	0	0	0	0
19.2.7.7.1	0	0	0	0	0
19.2.8.5.1	0	0	0	0	0
19.2.16.3.1	0	0	0	0	0
19.2.16.4.1	0	2	0	0	2
19.2.16.9.1	0	0	0	0	0
19.4.1 a) gestione	0	0	0	0	0
19.4.1 b) animazione	0	0	0	0	0

Attuazione progetti cooperazione

	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
Misura	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

La cooperazione non è stata inserita in fase di presentazione del Piano di Sviluppo Locale.

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

OPERAZIONE 19.2.1.2.1* Attività dimostrative/azioni di informazione

*(la tipologia di operazione è stata eliminata con la rimodulazione del PSL approvata con determina regionale n. G02946 18/03/2021)

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G02946 del 18/03/2021

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	//	0	//
2019					
2020					
2021					

2022					
2023					
Totale	0	0	//	0	//



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica/prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	n di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	2	0
19.2 1. 1.2.1	n. di partecipanti alla formazione	0	0	400	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2 1. 1.2.1	numero di partecipanti alla formazione	0	0		0
19.2 1. 1.2.1	Numero posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

OPERAZIONE 19.2.3.2.1 - Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
118.865,00	83.205,50	35.878,21	47.327,29	35.659,50

* importo ricondotto a seguito delle rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018					

2019					
2020	83.205,50	83.205,50	100,00	0	0,00
2021					
2022				15.050,00	18,09
2023				50.610,00	60,83
Totale	83.205,50	83.205,50	100,00	65.660,00	78,92



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	3	66,66%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori	0	6 aziende coinvolte		0
19.2.3.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	3	0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 47103 29/05/2020	N. 2 domande totale importo richiesto Euro 83.205,50	N. 2	02/11/2020	N. 2 domande Importo totale 83.205,50	29/12/2020

OPERAZIONE 19.2.4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
2.357.407,09	1.060.833,19	457.431,25	603.401,94	1.296.573,90

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE Importo	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018				0	
2019				0	
2020	360.790,54	360.790,54	30,28%	105.602,61	8,86
2021	982.138,56	708.868,76	59,48%	206.289,53	17,31
2022		257.534,67	21,45%	272.617,46	22,71
2023				406.572,74	34,90
Totale	1.342.929,10	1.060.833,19*	97,02%	991.082,34	85,08

* Importo ricondotto da € 1.327.193,97 ad € 1.060.833,19 a seguito di varianti e rinunce totali o parziali.

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Spesa pubblica	406.572,74	584.509,60	1.060.833,19	38,32
19.2.4.1.1	Investimenti totali	903.494,98	1.298.910,22	2.357.407,09	38,32
19.2.4.1.1	numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	8	23	8	100,00

*(indicatore supplementare PSL)

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento.	100	100		0
19.2.4.1.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35042	N. 8 domande Tot. Richiesto	N. 8 Domande	11/10/2019	N. 5 domande Totale ammissibile e	14/02/2020

Relazione annuale sullo stato di attuazione 2023

23/07/2019	Euro 664.874,39			finanziabile Euro 360.790,54	
n. 47823 29/05/2020	N. 17 Domande tot. Richiesto Euro 773.920,89	N. 17 Domande	02/11/2020	N. 15 domande Totale ammissibile e finanziabile Euro 707.032,57	29/03/2021 (elenco totale ammissibili e finanz. dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL)
N. 56681 14/04/2021	N. 4 Domande tot. Richiesto Euro 308.267,40	N. 4 Domande	18/06/2021	N. 1 domanda ammissibile e finanziabile per Euro 71.265,44 N. 2 Domande ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi per Euro 203.840,55	01/10/2021
N. 56681 14/04/2021				Scorrimento graduatoria con n. 2 domande finanziate per un importo di Euro 203.840,55	04/04/2022 e 08/06/2022 (dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL)



OPERAZIONE 19.2.4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari

Piano finanziario in vigore* – euro –

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
149.897,90	59.959,16	25.854,38	34.104,77	89.938,74

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2007-2013 Anni	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	67.678,00	67.678,00	100		
2021				53.924,00	80
2022				6.035,16	9
2023					
Totale	67.678,00	67.678,00	100	59.959,16	89

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato	Valore	Valore	%
-------------------------	------------	-------------------	--------	--------	---

		anno di riferimento	cumulato anni precedenti	obiettivo	realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Spesa pubblica	0,00	59.959,16	€ 59.959,16	0
19.2.4.2.1	Investimenti totali	0,00	149.897,80	€ 169.195,00	0
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	1	4	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate nell'ambito della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli	0	1		0
19.2.4.2.1	R: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo richiesto	Numero domande e importi totali ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 47102 25/05/2020	N. 1 domanda importo totale richiesto Euro 67.678,00	1	02/11/2020	N. 1	29/12/2020

OPERAZIONE 19.2.4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
77.773,00	77.773,00	33.535,71	44.237,28	0

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo

2018					
2019					
2020	90.208,85	90.208,85	100		
2021					
2022				77.773,00	86
2023					
Totale	90.208,85	90.208,85	100	77.773,00	86

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Spesa pubblica	0,00	77.773,00	77.773,00	0
19.2.4.4.1	Investimenti totali	0,00	77.773,00	77.773,00	0
19.2.4.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	2	0
19.2.4.4.1	Superficie totale (ha)	0	0	14 Ha	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2		
19.2.4.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 34581 23/07/2019	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 99.090,78	N. 2	11/10/2019	N. 2 domande Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 91.028,52	10/02/2020

OPERAZIONE 19.2.6.2.1 Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
724.619,96	724.619,96	312.456,11	412.163,85	0

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
Anni					
2018					
2019					
2020					
2021	1.040.000,00	440.000,00	64,70		
2022		80.000,00	11,77	336.000,00	49,41
2023		160.000,00	23,53	294.800,00	43,35
Totale	1.040.000,00	680.000,00	100	630.800,00	92,76



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Spesa pubblica	294.800,00	336.000,00	€ 724.619,96	40,68
19.2.6.2.1	Investimenti totali	294.800,00	336.000,00	€ 724.619,96	40,68
19.2.6.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	3	14	10	30

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati.	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 55123 del 31/03/2021	N. 25 domande presentate e N. 1 domanda in lista di perfezionamento	N. 26 domande	18/06/2021	N. 26 Domande ammesse Totale ammissibile e finanziabile Euro 440.000,00 Totale ammissibile ma non finanziabile per carenza fondi Euro 560.000,00	31/01/2022
N. 55123 del 31/03/2021				Scorrimento graduatoria	04/04/2022 (dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL)
N. 55123 del 31/03/2021				Scorrimento graduatoria	07/04/2023 (dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL)

OPERAZIONE 19.2.6.4.1* Diversificazione delle attività agricole

*(la tipologia di operazione è stata eliminata con la rimodulazione del PSL approvata con determina regionale n. G04563 del 04/04/2023)

Piano finanziario in vigore* – euro –

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	46.079,00	46.079,00	100		
2021					
2022		- 46.079,00			
2023					
Totale	46.079,00	0,00 *			

* Importo ricondotto ad € 0,00 a seguito di rinuncia totale da parte dell'unico beneficiario.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Spesa pubblica	0	0	0	0
19.2.6.4.1	Investimenti totali	0	0	0	0
19.2.6.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	1	8	0
19.2.6.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	0	1	8	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	1	8	0
19.2.6.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	0	0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33721 27/06/2020	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 139.128,67	N. 2	11/10/2019	N. 1 domanda totale ammissibile e finanziabile Euro 46.079,00 (domanda rinunciata)	11/05/2020

OPERAZIONE 19.2.7.4.1 – Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione locale

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
387.784,00	387.784,00	167.212,45	220.571,54	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	395.886,81	395.886,81	99,99		
2021				119.556,65	30,83
2022		- 6.001,76			
2023		- 2.101,05		224.420,83	57,87
Totale	395.886,81	387.784,00 *	100	343.977,48	88,70

* Importo ricondotto a seguito di ribassi d'asta

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	Spesa pubblica	224.420,83	119.556,65	387.784,00	57,87
19.2.7.4.1	Investimenti totali	224.420,83	119.556,65	387.784,00	57,87
19.2.7.4.1	azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	6	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.4.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0



4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33742 27/06/2019	N. 2 domande Totale importo richiesto Euro 410.000,00	N. 2	11/10/2019	N. 1 ammessa e finanziabile per Euro 245.145,72 N. 1 ammessa ma non finanziabile per carenza fondi Euro 150.771,73	10/02/2020
N. 33742 27/06/2019				A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2 1 7.4.1 sono state ammesse e finanziate entrambe le domande	02/11/2020

OPERAZIONE 19.2.7.5.1 - Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
899.345,15	899.345,15	387.797,61	511.547,54	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018				875380,85	
2019					
2020	1.030.259,88	926.235,04	100	206.068,32	19,29
2021				176.808,10	22,49
2022		-18.076,29		136.542,29	15,03
2023		-8.813,60		355.962,14	39,58
Totale	1.030.259,88	899.345,15 *	100	875.380,85	96,39

* Importo ricondotto a seguito di ribassi d'asta

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Spesa pubblica	355.962,14	519.418,71	899.345,15	39,58
19.2.7.5.1	Investimenti totali	355.962,14	519.418,71	899.345,15	39,58
19.2.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	6	8	0



Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33741 27/06/2019	N. 7 Importo totale richiesto Euro 1.254.190,44	N. 7	11/10/2019	N. 4 domande ammissibili e finanziabili per Euro 723.862,07	25/02/2020
N. 33741 27/06/2019				A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2.1 7.5.1 sono state ammesse e finanziate le restanti domande ammissibili per Euro 202.372,97 anche a seguito di una domanda rinunciata.	12/05/2021

OPERAZIONE 19.2.7.6.1 int.2 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità
Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali

Piano finanziario in vigore* – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
314.082,63	314.082,63	135.432,42	178.650,21	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE Importo	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
2018						
2019						

Relazione annuale sullo stato di attuazione 2023

2020	326.190,44	326.190,44	100%		
2021				278.310,28	87,37
2022		- 8.230,43		35.772,35	11,25
2023					
Totale	326.190,44	314.082,63*	100%	314.082,63	98,78

* Importo ricondotto a seguito di ribassi d'asta



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	Spesa pubblica	0,00	314.082,63	314.082,63	0
19.2.7.6.1	Investimenti totali	0,00	314.082,63	314.082,63	0
19.2.7.6.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	6	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.6.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 34803 24/07/2019	N. 3 domande totale importo richiesto Euro 480.343,44	N. 3	11/10/2019	N. 2 domande ammesse e finanziabili per Euro 326.190,44	14/02/2020
N. 34803 24/07/2019	N. 3 domande totale importo richiesto Euro 480.343,44	N. 3	11/10/2019	N. 1 domanda ammessa e finanziabile per Euro 149.095,00 A seguito di rimodulazione	02/11/2020
N. 34803 24/07/2019	N. 1 domande totale importo richiesto Euro 480.343,44	N. 3	11/10/2019	N. 1 rinuncia a domanda ammessa e finanziabile per Euro 149.095,00	Comunicazione pervenuta il 17/11/2020

OPERAZIONE 19.2.7.7.1 - Investimenti per il trasferimento di attività e conversione di edifici o di strutture all'interno o nei pressi di insediamenti rurali**Piano finanziario in vigore* – euro -**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
132.897,25	132.897,25	57.305,29	75.591,96	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018						
2019						
2020						
2021	536.293,74		76.970,41	61,21		
2022						
2023			48.784,76	38,79	76.015,25	60,44
Totale	536.293,74		125.755,17	100,00	76.015,25	60,44

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023**Indicatori di realizzazione fisica**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.7.1	Spesa pubblica	76.015,25	0	132.897,25	57,20
19.2.7.7.1	Investimenti totali	76.015,25	0	132.897,25	57,20
19.2.7.7.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1	1	1	100

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.7.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.7.7.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
--------------------------------------	--	---------------------------	--	--	--

	richiesto				
N. 56345 14/04/2021	N. 7 domande totale importo richiesto Euro 536.293,74	N. 7	18/06/2021	N. 1 domanda ammessa e finanziabile per Euro 76.970,41	30/11/2021
N. 56345 14/04/2021				Scorrimento graduatoria	07/04/2023 (dopo l'approvazione della rimodulazione del PSL)

OPERAZIONE 19.2.8.5.1 - Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
125.123,17	125.123,17	53.953,11	71.170,06	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020					
2021	225.100,71	33.123,17	33,12		
2022		92.000,00	73,53		
2023				32.765,05	26,18
Totale	225.100,71	125.123,17	100	32.765,05	26,18

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.8.5.1	Spesa pubblica	32.765,05	0	125.123,17	26,18
19.2.8.5.1	Investimenti totali	32.765,05	0	125.123,17	26,18
19.2.8.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	2	2	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore
-------------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

					obiettivo
19.2.8.5.1	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture.	0	0		0
19.2.8.5.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e totale importo richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 54223 11/02/2021	N. 3 domande totale importo richiesto Euro 231.897,05	N. 3	18/06/2021	N. 1 domanda ammessa e finanziabile per Euro 33.123,17	27/12/2021
N. 54223 11/02/2021				A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2.18.5.1 è stata ammessa e finanziata un'ulteriore domanda ammissibile per Euro 92.000,00.	04/04/2022

OPERAZIONE 19.2.16.3.1 - “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
50.000,00	50.000,00	21.560,00	28.440,00	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	48.344,00	48.344,00**	32,50		
2021	50.000,00	50.000,00	33,62		
2022					
2023				18.066,00	36,13
Totale	98.344,00	50.000,00 *	100	18.066,00	36,13

* Importo ricondotto ad € 50.000,00 a seguito di rinuncia totale da parte del beneficiario risultato finanziabile nel 2020.

**domanda rinunciata



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	Spesa pubblica	18.066,00	0	50.000,00	36,13
19.2.16.3.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	1	8	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.3.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	1		0
19.2.16.3.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 33823 18/07/2019	N. 1 domanda Importo totale richiesto Euro 50.000,00	N. 1	11/10/2019	N. 1 Importo totale Euro 48.344,00	10/02/2020
N. 52424 11/11/2020	N. 1 domanda Importo totale richiesto Euro 50.000,00	N. 1	27/05/2021	N. 1 Importo totale Euro 50.000,00	18/06/2021

OPERAZIONE 19.2.16.4.1 - "Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori delle filiere per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
202.662,09	158.999,40	68.560,54	90.438,86	43.662,69

* importo ricondotto a seguito della rimodulazione finanziaria approvata con Determinazione G03971 del 01/04/2022

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI
---------------	-------	---------------

Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018					
2019					
2020	34.000,00	34.000,00	25,37		
2021	124.999,40	94.373,10	70,43		
2022		30.626,30	19,26	14.795,83	9,31
2023				92.030,46	57,88
Totale	158.999,40	158.999,40	100	106.826,29	67,19



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.4.1	Spesa pubblica	92.030,46	14.795,83	158.999,40	57,88
19.2.16.4.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	0	5	5	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.4.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	5		0
19.2.16.4.1	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35081 18/07/2019	N. 2 Totale importo richiesto Euro 62.186,81	N. 2	11/10/2019	N. 1 Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 34.000,00	14/02/2020
N. 56362 11/11/2020	N. 2 Totale importo richiesto Euro 77.198,27	N. 2	27/05/2021	N. 2 Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 69.373,10	30/06/2021
N. 61213 04/11/2021	N. 2 Totale importo richiesto Euro 57.620,57	N. 2	30/11/2021	N. 1 Totale importo ammissibile e finanziabile Euro 25.000,00	27/12/2021
N. 61213 04/11/2021				A seguito di rimodulazione finanziaria della misura 19.2 1 16.4.1 è stata ammessa e	

				finanziata un'ulteriore domanda ammissibile per Euro 30.626,30.	04/04/2022
--	--	--	--	---	------------



OPERAZIONE 19.2.16.9.1 - “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, supportato dalla comunità agricola e istruzione per l’ambiente e il cibo”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
70.377,59	70.377,59	30.346,81	40.030,77	

* importo ricondotto a seguito della rimodulazioni finanziarie approvate con Determinazioni G03971 del 01/04/2022 e G04563 del 04/04/2023

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018					
2019					
2020	49.902,90	49.902,90	66,53		
2021	21.875,00	21.875,00	29,17		
2022				48.502,59	67,57
2023					
Totale	71.777,90	71.777,90	95,70	48.502,59	67,57

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.9.1	Spesa pubblica	0	48.502,59	70.377,59	0
19.2.16.9.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	0	2	2	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.16.9.1	numero di azioni di cooperazione finanziate	0	2		0
19.2.16.9.1	posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati	0	0		0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
N. 35241 18/07/2019	N. 2 Totale importo richiesto Euro 99.902,90	N. 2	11/10/2019	N. 1 Totale ammissibile e finanziabile Euro 49.902,90	14/02/2020
N. 61214 04/11/2021	N. 1 Totale importo richiesto Euro 21.875,00	N. 1	30/11/2021	N. 1 Totale ammissibile e finanziabile Euro 21.875,00	27/12/2021

Misura N. 19.3 “Progetti di Cooperazione”

Il GAL non ha inserito alcuna idea sui progetti di cooperazione e conseguentemente non ha attribuito alcun budget in quanto, rispetto al bando regionale per la selezione delle strategie di sviluppo locale, l’attivazione della Misura 19.3 “Progetti di cooperazione” determinava, in fase di calcolo dei punteggi attribuibili, un minor punteggio finale.

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0*				

* non previsto nel piano finanziario del PSL Terre di Qualità

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2007-2013 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE Importo	Impegni		Pagamenti		
		Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
Totale	0	0	0	0	0	

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di realizzazione fisica

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		0	0	0	0

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
		0	0	0	0

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

OPERAZIONE 19.4.1.a - Costi di gestione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
617.605,00	617.605,00	266.311,28	351.293,72	

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	123.521,00	105.987,95	64%	50.253,64	47%
2019	123.521,00	162.248,40	131%	130.765,08	80%
2020	123.521,00	126.307,28	102,25%	90.782,98	71,87%
2021	123.521,00	106.853,00	86,50%	107.782,25	100,86%
2022	82.347,24	81.786,24	99,3%	83.287,62	101,83%
2023	41.173,76	34.422,13	83,60%	116.841,88	339%
Totale	617.605,00	617.605,00	100%	579.713,45	93,8%

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		34.422,13	583.182,87	41.173,76	83,60%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a		34.422,13	583.182,87	41.173,76	83,60%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1 – Avviso sel. RAF	1	1	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	1	17/03/2017
2 – Avviso sel. DT –	2	2	Scadenza presentazione domande 02/02/2017	2	17/03/2017
3 – Avviso ricerca sede	1	1	Scadenza	1	15/05/2018

			presentazione domande 20/04/2018		
4 – II° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione consulente fiscale per bilancio consuntivo 2018	1	1	Scadenza presentazione domande 01/04/2019	1	02/04/2019
5 – IV° procedura comparativa – individuazione risorse umane per attività di istruttoria domande di sostegno pervenute al GAL	10	10	Scadenza presentazione domande 17/10/2019	10	18/10/2019
6 – Gara per l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità e gestione contabile e amministrativa del personale e assimilati del GAL	9	7	Scadenza presentazione domande 23/10/2019	7	Non aggiudicazione del servizio – revoca della procedura per anomalia dell'offerta del primo classificato – nessuna offerta risulta idonea
7 – Avviso pubblico per la selezione del Responsabile amministrativo e finanziario del GAL	3	2	Scadenza presentazione domande 27/11/2019	2	17/12/2019
8 – Avvio procedura di richiesta preventivi per individuazione Consulente fiscale	1	1	Scadenza presentazione domanda 27/01/2020	1	Determina del RAF n. 03 del 27/01/2020
9 – Avvio procedura per acquisto cancelleria	3	3	Scadenza presentazione offerta 21/02/2020	1	Determinazione del RAF n. 4 del 14/02/2020
10 – Avvio procedura per rifacimento sito web	3	2	Scadenza presentazione offerta 11/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 11 del 20/05/2020
11 – Affidamento incarico sicurezza	1	1	Offerta presentata il 19/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 12 del 21/05/2020
12- Affidamento incarico privacy	1	1	Accettazione offerta del 21/05/2020	1	Determinazione del RAF n. 13 del 25/05/2020
13. Commissione per valutazione domande sostegno affidamento incarico	3	3	Richiesta disponibilità componenti commissione 03/11/2020	3	Determina DT n. 17 del 06/11/2020
14. Affidamento incarico per istruttorie domande di pagamento	2	2	Scadenza presentazione domande 07/05/2020	1	Determina DT n. 9v del 11/05/2020
15. Affidamento incarico per istruttorie domande di pagamento	1	1	Richiesta disponibilità del 19/05/2021	1	Determina DT n. 9 del 21/05/2021
16. Avvio procedura comparativa per individuazione istruttori domande di sostegno	1	1	Scadenza presentazione domande 22/06/2021	1	Determina del DT n. 13 del 24/06/2021
17. Affidamento incarico per istruttoria domande di sostegno	1	1	Richiesta disponibilità del 23/06/2021	1	Determina del DT n. 16 del 24/06/2021
18 – Avvio procedura per acquisto cancelleria	3	3	Scadenza presentazione offerta 31/01/2022	3	Determinazione del RAF n. 1 del 14/01/2022
19 – Affidamento incarico sicurezza	1	1	Offerta presentata il 21/01/2022	1	Determinazione del RAF n. 3 del 31/01/2022
20. Avvio procedura comparativa per individuazione istruttori domande di pagamento	2	2	Scadenza presentazione domande 18/02/2022	2	Determina del DT n. 7 del 03/03/2022
21. Conferimento incarico RAF 2023	1	1	Individuazione all'interno dell'Albo delle risorse umane	1	Conferimento incarico con delibera del CdA del 14/03/2023

22. Proroga DT e RAF al 30/04/2024	2	2	Proroga della struttura tecnica amministrativa per consentire la chiusura del PSL 2014/2020	2	Assemblea dei soci del 29/12/2023
------------------------------------	---	---	---	---	-----------------------------------



OPERAZIONE 19.4.1.b – Costi di Animazione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
207.250,00	207.250,00	89.366,20	117.883,80	0,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018	41.450,00	1.403,00	3%	1.403,00	100%	
2019	41.450,00	30.489,00	73,55%	25.989,00	85%	
2020	41.450,00	40.951,00	98,80%	25.091,09	61,27%	
2021	41.450,00	37.650,69	90,83%	53.027,18	140,84%	
2022	27.633,24	58.492,49	211,67%	45.388,26	77,59%	
2023	13.816,76	38.263,82	276%	33.714,48	74,7%	
Totale	207.250,00	207.250,00	100%	184.613,01	89%	

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		38.263,82	168.986,18	13.816,76	276%

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b		38.263,82	168.986,18	13.816,76	276%

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Avviso Albo risorse umane	Data di pubblicazione 28/12/2018				
I° procedura comparativa albo risorse umane – individuazione di n. 4 risorse umane per avvio attività del GAL	7	7	Scadenza presentazione domande 18/02/2019	7	25/02/2019

III° procedura comparativa albo delle risorse umane – individuazione n. 1 risorsa umana are comunicazione ed informazione	2	2	Scadenza presentazione domande 12/06/2019	2	03/07/2019
Albo delle risorse umane – Affidamento attività di tutoraggio progetti EE PP	1	1	Scadenza richiesta disponibilità 31/10/2019	1	
Albo delle risorse umane – Affidamento incarico animazione specifica legata alla produzione di materiali multimediali di promozione del GAL, prevista nel Piano di Comunicazione del GAL	1	1	Scadenza accettazione offerta 04/05/2020	1	Determina DT n. 8 del 06/05/2020
Albo delle risorse umane – Incarico di supporto alle attività di animazione per comunicazione e gestione eventi	2	2	Scadenza richiesta disponibilità 03/02/2020	2	Affidamento incarico il 04/02/2020
Albo delle risorse umane – Incarico per le attività di comunicazione e informazione	1	1	Richiesta disponibilità del 30/04/2021	1	Affidamento incarico determina RAF del 03/05/2021
Acquisizione servizi evento istituzionale presentazione stato avanzamento PSL 2014 2020	1	1	Richiesta preventivi	1	Affidamento incarico determina RAF del 01/10/2021
Albo delle risorse umane – Incarico per le attività di addetto ufficio stampa 2022	1	1	Richiesta disponibilità del 18/03/2022	1	Affidamento incarico il 18/03/2022
Acquisizione servizi evento istituzionale “Vinalia Priora” 2022	2	2	Richiesta preventivi	2	Affidamento incarico determina RAF n. 12 del 22/04/2022
Albo delle risorse umane – Incarico per collaborazione occasionale per le attività di comunicazione e gestione dei canali social media	1	1	Richiesta disponibilità del 30/06/2022	1	Affidamento incarico il 30/06/2022
Albo delle risorse umane – Incarico per le attività di comunicazione e informazione	1	1	Richiesta disponibilità del 01/07/2022	1	Affidamento incarico il 01/08/2022
Avvio tirocinio formativo	2	2	Richiesta disponibilità	2	Delibera CDA del 12/05/2022
Albo delle risorse umane – Incarico di supporto alle attività di accompagnamento fisico e finanziario beneficiari	1	1	Richiesta disponibilità 29/06/2022	1	Affidamento incarico il 04/02/2020
Albo delle risorse umane – Incarico per attività di accompagnamento beneficiari PSL	1	1	Richiesta disponibilità 22/11/2022	1	Affidamento incarico il 22/11/2022
Albo delle risorse umane – Incarico per attività di animazione	1	1	Richiesta disponibilità 27/03/2023	1	Affidamento incarico 01/04/2023
Albo delle risorse umane – Incarico per attività di comunicazione	1	1	Richiesta disponibilità 20/07/2023	1	Affidamento incarico 06/09/2023

2. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

2.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

La tipologia di costi che concorrono all'avanzamento finanziario del PSL per il 2023, relativi alla sottomisura 19.4.1, sostenuti e liquidati dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nel 2023 sono riferiti:

per l'intervento a) Costi di gestione:

- Costi connessi ai contratti in essere con la struttura tecnica (RAF, DT e Segreteria);
- Costi per attività istruttoria connesse ai controlli sulle domande di sostegno e pagamento;
- Costi per consulenza fiscale e del lavoro,
- Costi per i gettoni di presenza del CdA;
- Compensi Collegio dei Revisori dei conti

per l'intervento b) Costi di animazione:

- Costi per le collaborazioni attivate;
- Costi per servizi ed eventi legati alle attività di animazione;
- Costi per l'utenza telefonica;
- Costi per la locazione della sede;

Nel 2023 i costi di animazione riferiti alle collaborazioni attivate nel 2021/2022 e alle nuove attivate nel 2023, hanno visto sia la prosecuzione delle attività di animazione sia in modalità virtuale che una ripresa delle attività in presenza come specificato al successivo punto 2.2.

2.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Nel corso del 2023 il GAL CRMP dopo la chiusura della fase di pubblicazione dei bandi, in tutto ne sono stati pubblicati n. 21 dal 2019 al 2021, ha provveduto alla definizione dell'attività istruttoria sia per quanto riguarda i progetti esecutivi a titolarità pubblica sia per quanto riguarda alcuni progetti di beneficiari privati per i quali si è potuto procedere al finanziamento a seguito dell'approvazione della rimodulazione da parte della Regione Lazio, determina n. G04563 del 04/04/2023, con la quale si sono ottimizzate le risorse disponibili a seguito di minori realizzazioni e rinunce da parte dei beneficiari. A fronte di tale rimodulazione sono stati emessi nel mese di Maggio 2023 ulteriori 8 atti di concessione, di cui 5 con beneficiari privati e 3 con beneficiari Enti pubblici.

In totale con il 2023 il GAL CRMP ha prodotto i seguenti output fisici:

- ✓ n. 21 bandi redatti e corredati di relative VCM e pubblicati
- ✓ n. 95 domande di sostegno presentate e ricevibili

- ✓ n. 84 domande con istruttorie concluse e ammissibili
- ✓ n. 64 provvedimenti di concessione emessi
- ✓ n. 13 domande ammissibili in graduatoria.

Per quanto riguarda l'attività di animazione svolta nell'anno 2023 essa è stata orientata a soddisfare il raggiungimento di tre obiettivi principali diversi rispetto all'attività svolta in passato e rivolta principalmente alla promozione dei bandi del Piano di Sviluppo Locale:

- supportare i titolari progetti in corso nelle attività di completamento e rendicontazione degli interventi.
- documentare in un'ottica di accountability i risultati dell'attività del GAL e gli effetti dei progetti realizzati sul territorio.
- accompagnare le iniziative a cura anche dei partner e soci del GAL partecipando attivamente promuovendo i progetti in essere e realizzati.

Contestualmente all'azione di accompagnamento e monitoraggio degli interventi il GAL ha proseguito nelle attività consuete di comunicazione a mezzo stampa e canali social.

2.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

L'avanzamento procedurale del PSL Terre di Qualità nel 2023 ha interessato la sottomisura 19.4.1, relativa ai costi di gestione e di animazione, e la Sottomisura 19.2.1 relativa all'Attuazione della strategia del PSL.

In ordine alla **Sottomisura 19.4.1** si specifica quanto segue:

al fine di strutturare la selezione delle ulteriori figure e collaborazioni per l'attuazione del PSL Terre di Qualità, il GAL in data 11/12/2018 ha approvato l'Albo risorse umane, in pubblicazione sul sito del GAL dal 28/12/2018 che costituisce già una procedura per la selezione delle figure professionali necessarie. L'iscrizione all'Albo Risorse Umane da parte dei professionisti è propedeutica per le future selezioni di personale dipendente, collaboratori e consulenti da coinvolgere in attività lavorative e di consulenza. Infatti, la presenza nell'albo attribuisce agli iscritti il diritto di partecipare alle future selezioni e procedure comparative promosse dal GAL.

Le risorse umane, selezionate dal GAL nel 2019 dal proprio Albo delle risorse umane, sono state impegnate anche in continuità con le attività di comunicazione e animazione territoriale connesse alla pubblicazione dei bandi, al supporto alle aziende ed agli EEPP nella fase di predisposizione e presentazione delle domande di sostegno nonché nella fase di monitoraggio dei progetti finanziati.

Rispetto alle attività istruttorie connesse alla presentazione delle domande di sostegno, con provvedimenti gestionali del Direttore tecnico è stata disposta la selezione dei professionisti incaricati della istruttoria delle domande di aiuto e pagamento a valere sul PSL Terre di Qualità come riportato nella tabella sullo stato procedurale per la Operazione 19.4.1. della RAE

In data 20/08/2020, il GAL ha presentato tramite il Sistema informativo SIAN la I° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 196.660,50. In data 13/11/2020 la Regione Lazio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e, a seguito dei controlli in loco svolti in data 19/01/2021 e 03/03/2021, la Regione Lazio ha trasmesso l'elenco di liquidazione ad Agea per il pagamento di un contributo totale ammissibile pari ad Euro 194.448,30 accreditato sul conto funzionamento del GAL in data 01/04/21.

In data 27/09/2021 il GAL ha presentato tramite il SIAN la II° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 125.491,10. L'accredito del contributo è avvenuto in data 24/12/2021.

In data 11/07/2022 il GAL ha presentato tramite il SIAN la III° domanda di acconto relativa alla misura 19.4.1, per un totale di contributo richiesto pari ad Euro 104.332,93. L'accredito del contributo è avvenuto in data 30/12/2022.

Con riferimento alle attività di individuazione dei fornitori di servizi a supporto del funzionamento del GAL sono state avviate e concluse le procedure per cui si rimanda alla tabella "stato procedurale per la Operazione 19.4.1." della RAE ed al sito web del GAL.

Sottomisura 19.2.1.

L'avanzamento procedurale connesso all'attuazione della Sottomisura 19.2.1 nell'anno 2023 vede, a fronte di un riepilogo totale dei bandi pubblicati:

- 11/11/2020 - Pubblicazione bando n. 56362 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza 09/02/2021 prorogata al 18/05/2021;
- 11/11/2020 - Pubblicazione bando n. 52424 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.3.1 scadenza 09/02/2021 prorogata al 18/05/2021;
- 11/02/2021 - Pubblicazione bando n. 54223 – Tip. Int. op. 19.2.1 8.5.1 scadenza 12/04/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 31/03/2021 - Pubblicazione bando n. 56345 – Tip. Int. op. 19.2.1 7.7.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;

- 14/04/2021 - Pubblicazione bando n. 55123 – Tip. Int. op. 19.2.1 6.2.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 14/04/2021 - Pubblicazione bando n. 56681 – Tip. Int. op. 19.2.1 4.1.1 scadenza 31/05/2021 prorogata al 14/06/2021;
- 04/11/2021 - Pubblicazione bando n. 61213 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.4.1 scadenza 24/11/2021 prorogata al 29/11/2021;
- 04/11/2021 - Pubblicazione bando n. 61214 – Tip. Int. op. 19.2.1 16.9.1 scadenza 24/11/2021 prorogata al 29/11/2021;



il completamento delle attività di controllo e di istruttoria secondo le procedure di competenza previste dal Manuale delle procedure per la Misura 19 del PSR Lazio segnatamente rispetto a:

- ✓ Assegnazione agli istruttori selezionati delle domande di sostegno pervenute dai beneficiari pubblici e privati a seguito della pubblicazione di bandi;
- ✓ Comunicazione a tutti i beneficiari di avvio del procedimento e richiesta eventuali integrazioni ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- ✓ Verifica doppio sportello presso la Regione Lazio;

Nel corso del 2023 il GAL CRMP dopo la chiusura della fase di pubblicazione dei bandi, in tutto ne sono stati pubblicati n. 21 dal 2019 al 2021; ha proseguito la propria attività nel 2023 sia con il perfezionamento di quei progetti pubblici che necessitavano di una progettazione esecutiva sia con la definizione delle obbligazioni verso i beneficiari dei contributi emettendo i relativi atti di concessione.

- ✓ n. 64 provvedimenti di concessione emessi;
- ✓ n. 7 rinunce dai beneficiari con provvedimenti di concessione;

2.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:

Nulla da relazionare.

3. ESECUZIONE FINANZIARIA

3.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKMpXdeCSAkWSte54dXeFmZpjdjJoeTV/edit?rtpof=true#gid=575951820>

3.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Nulla da relazionare.

4. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Con determinazione 22 gennaio 2018, n. G00692 Reg.(UE) 1303/2013 la Regione Lazio ha dato approvazione del Piano di Sviluppo Locale "TERRE di QUALITA' 2014-2020" del Gruppo di azione locale Castelli Romani e Monti Prenestini.

Il Piano Terre di Qualità nel corso del 2018 ha subito modifiche e allineamenti condivisi con con l'Autorità di Gestione del Lazio che ha condotto ad una approvazione definitiva del PSL nell'Assemblea dei Soci il 23/04/2018.

La suddetta modifica è stata successivamente adottata dalla Regione Lazio tramite comunicazione in seno al Comitato di Sorveglianza.

Nel 2019 non sono state prodotte modifiche al Piano di Sviluppo Locale.

Nel 2020 il CdA del GAL, nella seduta del 18 maggio, ha approvato la rimodulazione finanziaria consistente in una riduzione degli importi riferiti alla sottomisura 16 per le Tip. Op. 16.3.1. e Tip.Op. 16.4.1. nonché alla Sottomisura 6 Tip Op. 6.4.1 necessaria per rifondere la Sottomisura 7 Tip Op. 7.4.1 e la Tip. Op. 7.6.1. al fine di poter procedere al finanziamento delle domande in graduatoria ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi. La rimodulazione trasmessa in data 05/06/2020 alla Regione Lazio è stata approvata con Determina regionale N. G12147 in data 20/10/2020.

Con successiva determina G02946 del 18/03/2021 è stata approvata la seconda rimodulazione con la quale sono state risolte due criticità:

la prima riguarda la difficoltà di attivare la Tipologia di Operazione 19.2.1 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione" con l'emergenza sanitaria in corso, la seconda ha interessato la Tipologia di Operazione 19.2.1 7.7.1 "Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali" che con una dotazione originaria di Euro 25.000,00 risultava di difficile attuazione e quindi è stato aumentato il budget ad Euro 77.500,00.

Alla fine del 2021 in seguito alla pubblicazione dei bandi ed alle relative graduatorie il GAL ha elaborato la terza rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili del PSL verso impegni giuridicamente vincolanti per raggiungere la % massima di impegni.

Con l'Assemblea del 27/12/2021 il GAL ha approvato la rimodulazione finanziaria del PSL, approvata dalla Regione Lazio con Determina G03971/2022.

Infine, a seguito di accertamento di economie, minori spese e alcune rinunce, il CdA del GAL il 20/02/2023 ha approvato una rimodulazione del piano finanziario, segnatamente per la misura 19.2, che la Regione Lazio ha approvato con determina n. G04563 del 04/04/2023 permettendo il finanziamento di ulteriori progetti utilmente posizionati nelle graduatorie attive.

5. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Il nuovo quadro finanziario del PSL Terre di Qualità a seguito dell'approvazione della rimodulazione finanziaria approvata con Determina regionale N. G04563 del 04/04/2023 è il seguente:

		Misura 19 PSR LAZIO 2014 2020			DESCRIZIONE	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)	SPESA PUBBLICA		
MIS	SM	M	SM	OP				IV* Rimodulazione		
							Variazioni	Gennaio 2023		
19	2	1	1.2	1.2.1	Supporto per attività dimostrative e azioni di informazione	52.500,00	-	-		
19	2	3	3.2	3.2.1	Supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno	239.286,00	83.205,50	-	83.205,50	
19	2	4	4.1	4.1.1	Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	1.333.333,00	1.200.352,93	- 128.272,85	1.072.080,08	La tipologia di operazione subisce una riduzione dovuta ad economie accertate derivanti da progetti conclusi per Euro 92.553,88 e da una somma residua sulla Tip. di Operazione a seguito di rinunce per Euro 35.660,53, per un totale di Euro 128.272,85. Tale importo viene spostato per € 28.698,11 sulla Tip. di Op. 7.1.1 e per € 99.574,74 sulla Tip. di Op. 6.2.1
19	2	4	4.2	4.2.1	Investimenti nelle imprese agroalimentari	444.444,00	67.678,00	- 7.718,84	59.959,16	La tipologia di operazione subisce una riduzione dovuta ad economie accertate derivanti da progetti conclusi per Euro 7.718,84. Tale importo viene spostato sulla Tip. di Op. 6.2.1
19	2	4	4.4	4.4.1	Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico	100.000,00	88.809,39	- 11.036,39	77.773,00	La tipologia di operazione subisce una riduzione dovuta ad economie accertate derivanti da progetti conclusi per Euro 11.036,39. Tale importo viene spostato sulla Tip. di Op. 7.7.1
19	2	6	6.2	6.2.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	500.000,00	560.000,00	153.373,07	713.373,07	La tipologia di operazione subisce un incremento di Euro 153.373,07 derivante dalle risorse presenti sulla Tip. di Op. 4.1.1 per € 99.574,74, sulla Tip. di Op. 4.2.1 per € 7.718,84, sulla Tip. di Op. 6.4.1 per € 46.079,49, per scorrere la graduatoria di tre posizioni utili.
19	2	6	6.4	6.4.1	Diversificazione delle attività agricole	966.667,00	46.079,49	- 46.079,49	-	La tipologia di operazione subisce una riduzione in seguito alla definizione di procedura di decadenza da parte del beneficiario. L'importo viene spostato sulla Tip. di Op. 6.2.1
19	2	7	7.4	7.4.1	Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	480.000,00	389.885,05	- 2.101,05	387.784,00	La tipologia di operazione subisce una riduzione dovuta ad economie accertate derivanti da progetti conclusi per Euro 2.101,05. Tale importo viene spostato sulla Tip. di Op. 7.7.1
19	2	7	7.5	7.5.1	Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	750.000,00	908.158,75	- 8.813,60	899.345,15	La tipologia di operazione subisce una riduzione dovuta ad economie accertate derivanti da progetti conclusi per Euro 8.813,60. Tale importo viene spostato sulla Tip. di Op. 7.7.1
19	2	7	7.6	7.6.1	Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	460.000,00	317.960,01	- 3.877,38	314.082,63	La tipologia di operazione subisce una riduzione dovuta ad economie accertate derivanti da progetti conclusi per Euro 3.877,38. Tale importo viene spostato sulla Tip. di Op. 7.7.1
19	2	7	7.7	7.7.1	Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali	25.000,00	76.970,41	55.926,84	132.897,25	La tipologia di operazione subisce un incremento di Euro 55.926,84 derivanti dalla Tip. di Op. 4.1.1 per € 28.698,11, dalla Tip. di Op. 4.4.1 per € 11.036,39, dalla Tip. di Op. 7.4.1 per € 2.101,05, dalla Tip. di Op. 7.5.1 per € 8.813,60, dalla Tip. di Op. 7.6.1 per € 3.877,38, dalla Tip. di Op. 16.9.1 per € 1.400,31, per scorrere il progetto di San Cesareo utilmente posizionato nella graduatoria della 7.7.1 con un progetto di Euro 55.926,84
19	2	8	8.5	8.5.1	Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	100.000,00	125.123,17	-	125.123,17	
19	2	16	16.3	16.3.1	Cooperazione tra operatori commerciali nell'organizzazione di processi comuni e condivisione di strutture e risorse e per lo sviluppo del marketing turistico	200.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
19	2	16	16.4	16.4.1	Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	175.000,00	158.999,40	-	158.999,40	
19	2	16	16.9	16.9.1	Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare	75.000,00	71.777,90	- 1.400,31	70.377,59	La tipologia di operazione subisce una riduzione dovuta ad economie accertate derivanti da progetti conclusi per Euro 1.400,31. Tale importo viene spostato sulla Tip. di Op. 7.7.1
Totale						5.901.230,00	4.145.000,00	- 0,00	4.145.000,00	

6. PROGETTI ESEMPLARI

Il GAL nel 2023 ha partecipato a diverse iniziative e proseguito altre già avviate.

Tra le nuove iniziative esemplari rientra a pieno titolo la *rubrica sulle #buone pratiche* dei comuni del GAL che consente di diffondere e comunicare con una raccolta dati puntuale i progetti e le iniziative promosse nell'area Leader.

La seconda iniziativa esemplare riguarda il progetto *I Borghi maestri dei Monti prenestini...isole di rigenerazione*".

Il GAL ha partecipato in qualità di partner, non oneroso, al progetto insieme a due comuni soci del GAL (Comuni di Castel San Pietro Romano e Rocca Cave). Lo stesso è risultato poi vincitore del bando PNRR Linea B Attrattività dei borghi e rappresenta un elemento di forte integrazione con la strategia di sviluppo del Piano di Sviluppo Locale Terre di Qualità.

Il progetto dei Borghi ha l'obiettivo di incentivare la residenzialità in questi piccoli comuni attraverso un sistema articolato di interventi capaci, nell'arco di un triennio di dare risposte alle criticità che interessano questa parte importante dell'area Leader.

Tra questi si evidenzia il workshop di studenti universitari provenienti dall'università MIT di Boston che realizzeranno un campo base di ricerca e raccolta dati sul territorio dei Monti Prenestini nell'estate 2023.

L'iniziativa è stata candidata anche tra i progetti del Forum Leader 2022.

Il *Forum Leader* è l'altro progetto esemplare rispetto al quale il GAL ha inteso dare seguito e continuità rispetto alle passate edizioni, sia attraverso una partecipazione diretta nel Comitato di Pilotaggio in rappresentanza del Lazio sia con la candidatura di due progetti che sono Terre Ospitali e il Workshop con gli studenti universitari americani.

Il Forum Leader 2023 si è svolto presso la facoltà di architettura di Venezia in concomitanza alla Biennale di Venezia.

F.to Il Presidente (Lino Sabelli)	F.to Il Direttore (Dott.ssa Patrizia Di Fazio)
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.	